

Acta de Retrospectiva - Sprint 2

Proyecto: MindBalance | Fecha: 01/05/2026

1. Lo que nos salio bien en este sprint

Logramos terminar el prototipo visual a tiempo y nos gusto mucho el estilo que elegimos, se siente moderno. La integracion de las graficas fue lo que mas nos tomo tiempo pero al final se ven muy bien y funcionan con los datos de prueba. Tambien sentimos que nos organizamos mejor con los roles de Scrum, cada uno sabia que tenia que programar o documentar sin pisarnos tanto las tareas.

2. Los tropiezos que tuvimos

Tuvimos bastantes problemas con la configuracion de Node.js al principio, perdimos casi un dia entero solo haciendo que el entorno de desarrollo funcionara en todos los computadores. Tambien nos costo un poco entender como mapear todos los requisitos de la documentacion al codigo real, nos dimos cuenta que habiamos planeado cosas muy complejas que nos toco simplificar para el MVP. La comunicacion por el grupo de WhatsApp a veces fue lenta y eso atraso un par de entregas internas.

3. Compromisos para el siguiente Sprint

Lo mas importante es dejar de usar datos de prueba y conectar el backend con Supabase de una vez por todas. Queremos mejorar la coordinacion del equipo, tal vez haciendo reuniones mas cortas pero mas seguidas. Tambien vamos a intentar que las pruebas de usabilidad sean con gente que no sea de ingenieria para tener feedback mas real sobre si la app se entiende o no.

Integrantes del equipo:



Cristian Guerrero



Johan Mendoza